



CITTÀ DI _____
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE

**N. 23 - REG. GEN. N. 133
DEL 09-09-2020**

OGGETTO:

Posticipazione apertura scuole -King -Bachelet Sarro Rettifica

IL SINDACO

Daniela Ballico

IL SINDACO

Vista

l'ordinanza sindacale n. 22 prot. 132 del 09.09.2020, la quale necessita di rettifica di ordine formale;

Premesso

che, con verbale datato 09.06.2020 l'Ente ha proceduto alla consegna della Scuola Paola Sarro ad ADR per lo svolgimento dei Lavori di sostituzione Infissi – Decreto Mattm 345/2018 – Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell'Aeroporto di Ciampino – Prescrizione n. 9 dell'allegato A – Scuole del Comune di Ciampino;

che, con verbale datato 22.06.2020 l'Ente ha proceduto alla consegna della Scuola M.L. King ad ADR per lo svolgimento dei Lavori di sostituzione Infissi – Decreto Mattm 345/2018 – Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell'Aeroporto di Ciampino – Prescrizione n. 9 dell'allegato A – Scuole del Comune di Ciampino;

che, con verbale datato 07.07.2020 l'Ente ha proceduto alla consegna della Scuola Vittorio Bachelet ad ADR per lo svolgimento dei Lavori di sostituzione Infissi – Decreto

Mattm 345/2018 – Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell’Aeroporto di Ciampino – Prescrizione n. 9 dell’allegato A – Scuole del Comune di Ciampino;

Considerato che nella riunione che si è tenuta nella Sala Consiliare del Comune di Ciampino in data 29.07.2020 ADR ha concordato con l’Ente il seguente piano di consegna:

- Plesso Paola Sarro consegna 04.09.2020
- Plesso V.Bachelet consegna 31.08.2020
- Plesso M. L. King consegna 11.09.2020

Vista la **nota prot. n. 32718 del 25.08.2020**, con la quale si è invitata ADR s.p.a. a ripristinare al più presto lo stato dei luoghi riportandoli in condizioni tali da garantire la sussistenza dei requisiti di sicurezza, e in difetto di quanto sopra, la scrivente Amministrazione sarà costretta, suo malgrado, ad intraprendere ogni azione utile ad assicurare l’utilizzo delle strutture scolastiche, secondo i tempi indicati, in sicurezza e nel rispetto dei tempi prescritti;

Vista la **nota prot. n. 33562 dell’ 01.09.2020**, con la quale si è comunicato ad ADR s.p.a. che tutti i plessi scolastici devono essere messi totalmente a disposizione delle Forze dell’Ordine al fine di garantire, in totale sicurezza, la conservazione delle schede e lo svolgimento delle operazioni di voto;

Richiamata la **nota prot. n. 34375 del 7 settembre 2020**, con la quale sono stati contestati ad ADR i seguenti addebiti :

Istituto M. L. King: non risultano ad oggi consegnati presso il cantiere i vetri degli infissi e la gran parte di quest’ultimi non risultano ancora installati; presso l’area di pertinenza è presente materiale da dismettere foriero di pericoli e danni per gli utenti. Si rammenta l’impegno assunto da parte di ADR s.p.a. e della ditta incaricata dei lavori a provvedere alla pulizia degli ambienti tale da consentirne l’utilizzo e l’apposizione delle necessaria segnaletica in relazione alle prescrizioni COVID-19;

Istituto V.Bachelet: Sono stati totalmente disattesi gli impegni assunti in ordine al rispetto dell’esecuzione dei lavori, la cui fine ADR aveva previsto per il 31 agosto. Risultano, infatti da installare tutti gli infissi al secondo piano e parte di quelli agli altri piani; tutti gli infissi montati sono privi di vetri, e sono da completare le opere murarie. Sussiste, anche per tale istituto l’impegno a provvedere alla idonea pulizia di tutti gli ambienti scolastici a mezzo di un’apposita ditta, come concordato all’incontro tenutosi il 04 settembre u.s.;

Istituto Paola Sarro: Si segnala il mancato rispetto del termine del 04 settembre, entro il quale ADR avrebbe garantito la realizzazione delle opere interne all’edificio scolastico. In particolare non sono state ad oggi installate n. 3 finestre, tutt’ora insiste materiale di risulta accatastato nell’area di pertinenza della scuola tale da costituire un pericolo per l’utenza e non risultano essere effettuate le pulizie degli ambienti tali da consentirne l’utilizzo e l’apposizione delle necessaria segnaletica in relazione alle prescrizioni COVID-19;

Considerato che nella richiamata nota l’Amministrazione ha reiterato l’invito ad ADR s.p.a. di terminare i lavori senza ulteriori indugi e a consegnare tutti i plessi scolastici nei tempi previsti e comunque entro e non oltre il giorno 11 settembre p.v. e che entro tale data dovrà essere inviata per tutti i plessi scolastici una dichiarazione in ordine all’ultimazione

dei lavori, che consenta la riapertura in sicurezza degli stessi nonché dichiarazione in merito alla corretta installazione degli infissi;

Richiamata la nota prot. 5692/U del 08.09.2020 inviata dal Dirigente Scolastico II circolo, con la quale si chiede la demolizione di un ulteriori lavori ed in particolari la demolizione di n.1 tramezzo nel primo piano del Plesso Paola Sarro, al fine di creare aule più spaziose;

Ravvisato quindi che i plessi scolastici sinducati sono tutt'ora interessati da lavori e che, ad oggi, non sussistono le condizioni per un loro utilizzo;

Visto il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia";

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 413/2020 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per l'anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche in presenza il 14 settembre 2020 per tutti gli alunni della Regione Lazio;

Preso atto di quanto stabilito dal richiamato documento per garantire una regolare ripresa delle attività didattiche in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante "ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato;

Evidenziato che per rendere idonee le classi degli Istituti Paola Sarro, Vittorio Bachelet e Martin Luther King allo svolgimento delle lezioni in presenza occorre effettuare operazioni di pulizia straordinaria, ripristino del mobilio e del materiale didattico nelle relative aule;

Ritenuto che dette operazioni (pulizia ed allestimenti) non possano concludersi in tempo utile per permettere l'inizio delle lezioni per il giorno 14 settembre 2020, data prevista per l'inizio dell'a.s., in considerazione della mancata consegna delle suddette scuole da parte di ADR s.p.a.;

Considerato che una volta avvenuta la consegna delle scuole sarà necessario procedere agli allestimenti specifici in linea alle disposizioni COVID-19 nonché all'apposizione delle necessaria segnaletica;

Ravvisato nei fatti suesposti la costituzione di un valido presupposto e condizioni per l'adozione del provvedimento di chiusura degli istituti scolastici, non potendosi garantire le ordinarie attività didattiche e amministrative;

Considerata la particolare urgenza di disporre la posticipazione dell'apertura delle scuole al 23 settembre al fine di evitare che le attività didattiche si svolgano in precarie condizioni e di scongiurare ogni rischio collegato alla frequentazione degli ambienti scolastici tutt'ora non idonei;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267

Visto lo Statuto del Comune di Ciampino;

Ordina

per le motivazioni sopra espresse, di posticipare l'inizio dell'anno scolastico al 23 settembre 2020 nei seguenti istituti scolastici:

Istituto Paola Sarro **Viale J.F. Kennedy, 59**
Istituto Vittorio Bachelet **Via Due giugno, 16**
Istituto Martin Luther King **Via Bologna snc**

Dispone

la trasmissione della presente ai Dirigenti dell'Ente ognuno per le proprie competenze, ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Paola Sarro, Vittorio Bachelet e Martin Luther King per una capillare informazione nei confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico docente.

- la diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all'albo pretorio on line.
- il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.

Avverte

- che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica

La presente annulla e sostituisce l'ordinanza sindacale n. 22 prot. 132 del 09.09.2020.

La presente annulla e sostituisce l'Ordinanza sindacale n. 22 prot. 132 del 09.09.2020.

- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è indirizzata a:

Al dirigente dell'Istituto Paola Sarro	Viale J.F. Kennedy, 59	
Al dirigente dell'Istituto Vittorio Bachelet	Via Due giugno, 16	
Al dirigente dell'Istituto Martin Luther King	Via Bologna snc	
Segreteria del Sindaco	Sede	per la raccolta
Al Dirigente del IV Settore	Sede	per competenza
Al Comando della P.L. e Protezione Civile	Sede	per l'esecuzione
Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO, Viale Kennedy, 50/b/1		per l'esecuzione
Al Commissariato di P.S. MARINO, P.zza Don L. Sturzo, 23		per l'esecuzione
Segretario generale	Sede	per conoscenza.

Ciampino, 09-09-2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

IL SINDACO

F.to Daniela Ballico

Publicata on line sul sito istituzionale, il 09.09.2020

Copia atto uso amministrativo